

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1

**План реализации проекта
«Организация деятельности педагога
в условиях современной образовательной среды»**

Сургут, 2019

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»**

1 этап - подготовительный (апрель - май 2019 года)

Цель: обеспечение условий для реализации Проекта

Задачи:

- создать рабочую группу по разработке Проекта
- изучить нормативно-правовые документы для реализации Проекта
- разработать план деятельности опорной площадки

План и содержание деятельности по реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Изучение национального проекта «Образование» и его направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».	апрель - май 2019 года	Заместители директора
2	Создание рабочей группы по разработке проекта	апрель - май 2019 года	Заместители директора
3	Изучение и анализ информационных и методических потребностей педагогов в повышении уровня знаний в вопросах расширения возможностей учителя при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.	апрель - май 2019 года	Заместители директора, руководители МО
4	Разработка проекта «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды»	май 2019 года	рабочая группа

Ожидаемый результат:

- формирование положительной мотивации у педагогов на участие в работе опорной площадки;
- оценка возможностей МБОУ лица №1 для развёртывания деятельности опорной площадки;
- разработка проекта «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды»

2 этап – практический (сентябрь 2019-май 2020)

Цель: реализация и оперативная корректировка проекта.

Задачи:

- формировать умения и навыки работы педагогов по внедрению цифровых инструментов: GeoGebra, Google формы, Online Test Pad, LearningApps;
- организовать взаимодействие участников проекта с целью разработки методических рекомендаций использования цифровых инструментов и ресурсов при выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов обучения;
- создать условия для распространения опыта работы по теме проекта «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды».

План и содержание деятельности реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Разработка мероприятий по реализации проекта	июнь-сентябрь 2019	Заместители директора, рабочая группа
2	Организация и проведение семинаров в рамках работы над проектом «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды»	октябрь-декабрь 2019	Заместители директора
3	Организация консультационно-методической поддержки ОО города по основным направлениям опорной площадки через взаимодействие с БУ «Сургутский государственный педагогический университет»	октябрь 2019 - май 2020	Заместители директора
4	Участие в проведении мастер-класса БУ «Сургутский государственный педагогический университет» для учителей математики по теме «Использование возможностей системы GEOGEBRA в процессе обучения математике» (мероприятие проводит Мугаллимова С.Р., к.п.н., доцент кафедры высшей математики и информатики БУ «СурГПУ»)	октябрь 2019	Заместители директора
5	Мастер-классы педагогов МБОУ лицея №1 по применению цифровых технологий (GeoGebra, Google формы, Online Test Pad, LearningApps)	январь-март 2020	Заместители директора, руководители МО

6	Разработка методических рекомендаций использования цифровых инструментов и ресурсов при выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов обучения.	апрель 2020	Заместители директора, руководители МО
---	---	-------------	--

Ожидаемый результат:

- методические материалы, планы работы, конспекты, разработанные педагогами МБОУ лицея №1 в рамках работы над проектом «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды»
- повышение уровня знаний педагогов в вопросах расширения возможностей учителя при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

3 этап - заключительный (май-август 2020)

Цель: обработка данных, соотнесение результатов с поставленными целями, анализ результатов, оформление результатов реализации Проекта.

Задачи:

- обобщение и подведение итогов проделанной работы
- презентация полученных результатов реализации Проекта

План и содержание деятельности реализации Проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Обобщение и систематизация практического опыта работы по теме «Организация деятельности педагога в условиях современной образовательной среды»	май 2020	Заместители директора, руководители МО
2	Подготовка к распространению опыта на уровне города Сургута.	май 2020	рабочая группа
3	Публикации в профессиональных изданиях и на сайте МБОУ лицея №1 материалов по итогам деятельности опорной площадки	май-август 2020	Заместители директора, руководители МО
4	Проведение анализа реализации Проекта	июнь-август 2020	рабочая группа

Ожидаемый результат:

- информационно-методические выпуски, статьи из опыта работы педагогов МБОУ лицея №1.